

**Дорожная карта по введению ФГОС ДО
в МБДОУ № 300 на 2014-2015 г.**

№ п/п	Тема и содержание мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.	Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
1.1.	Подготовка приказов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Январь 2014г.	Заведующий МБДОУ	Подготовка приказов, регламентирующих переход на ФГОС ДО
1.2.	Внесение изменений и дополнений в документы, локальных нормативных актов, регламентирующих организацию деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС и Законом об образовании № 273 ФЗ от 29.12 2012 г.	Январь 2014 г.- август 2015 г.	Заведующий МБДОУ Ст. воспитатель	Подготовка документов, локальных нормативных актов
1.3.	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО	Январь 2014г.	Заведующий МБДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы
1.4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	февраль – июль 2014г.	Заведующий МБДОУ Ст. воспитатель	Внесение изменений в план работы с начинающими педагогами и молодыми специалистами
1.5.	Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания проектов совместно с	январь 2014г.- август 2015г.	Заведующий МБДОУ Ст. воспитатель Воспитатели групп	Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Образовательные проекты.

	семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.			
1.6.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП ДО действующим нормам: охраны труда работников ОУ, санитарным и противопожарным нормам	2014 - 2015 г	Заведующий МБДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП ДО с требованиями ФГОС ДО
2.	Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	Поэтапно по мере перехода	Заведующий МБДОУ старший воспитатель	Прохождение курсов повышения квалификации
2.2.	Разработка и утверждение ОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Август 2014 г.	Ст. воспитатель Временная рабочая группа	Образовательная программа дошкольного образования
2.3.	Определение перечня методических пособий, средств воспитания и обучения, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	По мере разработки и утверждения программы	Ст. воспитатель Временная рабочая группа	Перечень вариативных методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
2.4.	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию развивающей предметно-пространственной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе.	2014 г. - 2015г.	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель Воспитатели групп	Модель организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО

2.5.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, консультации и др. формы методической работы)	Январь 2014 г.- декабрь 2015г.	Старший воспитатель	Освоение педагогами требований ФГОС ДО Тематические консультации, семинары-практикумы и т.п. по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО
2.6.	Методическое сопровождение ОУ введения ФГОС ДО	январь 2014 г.- декабрь 2015г.	Старший воспитатель Рабочая группа	Методические материалы. Результаты анализа деятельности педагогов.
3.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Определение финансовых затрат ОУ на подготовку и переход на ФГОС ДО	Январь – декабрь 2014г.	Заведующий МБДОУ	Бюджет 2014-2015 г.
3.2.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО	Март 2014.- декабрь 2015г.	Заведующий МБДОУ	Заявки в бюджетную смету.
3.3.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО	январь-декабрь 2015г.	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель	Наличие средств обучения и воспитания, материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО
4.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	Январь 2014г. – декабрь 2015г.	Заведующий МБДОУ	Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений
4.2.	Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц,	Январь – декабрь 2015г.	Заведующий МБДОУ Ст. воспитатель	Информационное пространство ОУ.

вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания и пр.)		Воспитатели групп	
--	--	-------------------	--

